

«Involvering gjennom Digitalisering»

Prosjektnummer: 332996

Rapport til Kulturrådet, status pr mai 2019

Involvering gjennom Digitalisering er et samarbeidsprosjekt mellom Museene i Akershus (MiA) og Østfoldmuseene (ØM), med Østfoldmuseene som prosjekteier og hovedansvarlig for gjennomføring.

Status for fremdrift og gjennomføring av prosjektet:

Oppstart for prosjektet var planlagt til 1. september 2018. På bakgrunn av når tildelingen kom er dette prosjektet noe forsinket. I tillegg har ØM i henhold til vedtak i ledergruppe måttet utsette oppstarten av dette prosjektet noe ytterligere. Utsettelsen skyldes blant annet utfordringer som har medført en stor arbeidsbelastning på ØMs ansatte innen samlingsforvaltning, ansatte som er helt essensielle i arbeidet med planlegging og tilrettelegging i dette prosjektet.

Sammen medfører dette at oppstart for digitaliseringsarbeidet med testing av produksjonsløyper vil skje 2. halvår av 2019.

Utover endringer i oppstartstidspunktet, er det ikke gjort endringer i prosjektet. Arbeidet følger oppsatt fremdriftsplan som skissert i fremdriftsplanen vedlagt i søknad:

1. Oppstart av prosjektet med etablering av prosjektledelse.
2. Jevnlige arbeidsmøter avholdes mellom prosjektleder og de samarbeidende tiltaksarrangørene som er engasjert i prosjektet.
3. Vi har deltatt på oppstartskonferansen i Bodø i januar 2019.
4. Vi har gjort utvalg av prioritert materiale for digitaliseringsoppstart for fase 1.
5. Befaringer på lokaler. Vurderer nå mottatt tilbud på lokaler som tilfredsstillende kravene som nevnt i søknaden.

Mai 2019

Hege Steen Langvik
Prosjektleder

Regnskap pr mai 2019

Budsjettår	2018	2019	2020
Inntekter			
Overført fra fjoråret		1 251 000	
Utbetalt tilskudd fra Kulturrådet/ Tilsagn om midler	1 251 000		
Egeninnsats	0		
Utgifter			
Personalkostnader	0		
Administrasjonskostnader	0		
Kjøp av varer/tjenester	0		
Andre utgifter	0	6 359	
Resultat overført budsjettår 2019	1 251 000		